



Sirium

Hankkeen valmistelu yhdistyksessä

Hämeen ELY-keskuksen info vesistökuunnostusavustuksista
Teams 2.11.2023

Nykytilanteen analyysi



Kuva iStock, ostanut Sirium Oy

Mikä on yhdistyksemme tavoite, resurssit ja mahdollisuudet

Mitä olemme saaneet aikaan?

Onko jokin osa-alue, johon löytyisi ratkaisu hankkeistamalla?

Mikä ongelma hankkeella halutaan ratkaista? Mikä taho voisi tukea hanketta taloudellisesti?

Tavoitteen määrittely



Kuva [WOKANDAPIX Pixabaystä](#)

Tehdään yhteistyössä sidosryhmien ja mahdollisten rahoittajien kanssa

Toimenpide-ehdotuksia, yhteistyötahoja, tavoitteen selkeytyminen

Hankesuunnitelman runko

- toimenpiteet, tavoiteltavat tulokset, aikataulu, tekijät ja kustannukset

Hakemukseen tarvitaan



Kuva iStock, ostanut Sirium Oy

Suomi.fi -tunnukset ja tarvittavat
valtuutukset

Tilinpäätösasiakirjat

Pöytäkirjanote päätöksestä hakea
hankkeelle rahoitusta

Tietoa hakijasta (puoli sivua tekstiä)

Hankesuunnitelma

Toteutus yhdistyksessä



Kuva [Pixabaystä](#)

Hankkeen valmistelu yhdistyksessä, dia 5/6

Hämeen ELY-keskuksen info vesistökuunnostusavustuksista
Teams 2.11.2023

Palaverit hankkeen toteuttajien, rahoittajien ja sidosryhmien kanssa

Tiedotus- ja viestintäsuunnitelma, sen toteuttaminen

Budjetin seuranta, laskujen maksu, taloushallinto – tarvitaanko välirahoitusta?

Maksatushakemukset

Sirium



Kiitos!

Marja-Liisa Suomalainen, Sirium Oy
marja@sirium.fi, 040 578 0782